

"El cierre del basural y los nuevos desafíos en la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos"



Línea de tiempo: El Centro Ambiental "Laudato Sí" y el cierre definitivo del Basural.

Medio siglo de intentos hasta el Centro Ambiental

- El basural funcionó **más de 50 años**. No fue un problema de una sola gestión, fue un tema estructural no resuelto, que tuvo varios intentos frustrados de cierre. En el camino, víctimas ambiental, sanitarias y viales que lo transformaron en el principal flagelo de la ciudad.
- **El 17 de enero de 2020**, un mes después de asumir, Leo y el Ministro Cabandie recorren el BCA y asumen el compromiso de generar una solución para este flagelo.
- **El 7 de julio de 2021**, después de arduas gestiones, el intendente Boto firmó con la Agencia de Bienes del Estado el permiso de uso por el predio de Sucre donde se emplazaría el futuro Centro Ambiental.



El Proyecto del Centro Ambiental

- **El 29 de julio de 2021** el Ministerio de Ambiente de la Nación publica la licitación del Centro Ambiental dentro del Programa de Gestión Integral de RSU, financiado por el BID.
- **El 26 agosto de 2022** se realizó la consulta pública previa al inicio de la obra con participación masiva y diversa de vecinos en el Club Ferrocarril.
- **En octubre de 2022** arranca por primera vez una obra concreta en el Predio Sucre para terminar con la historia del basural.



El Capítulo Judicial.

- **Primera Cautelar: Diciembre de 2022.** Juez federal de Quilmes, Luis Armella.
- En **enero de 2023** se declara incompetente y levanta la cautelar. Las obras se retoman a los pocos días. La causa pasa a los tribunales federales de Mercedes.
- **21 de abril de 2023:** el juez federal de Mercedes, Tezanos Pinto, dicta la segunda medida cautelar que inicia el proceso de paralización, comenzando un periodo de marchas y contramarchas de la obra.
- **13-14 de julio de 2023:** la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revoca la cautelar tras casi tres meses de parate y ordena reanudar los trabajos en el Predio Sucre.
- **Para el 16 de agosto 2023,** la obra contaba con más del 50% de avance en el predio de Sucre y en la remediación del histórico basural.
- **5 de octubre de 2023:** pese a la revocación de julio, la Justicia Federal de Mercedes vuelve a intimar al Municipio y exige la paralización de la obra.



El Capítulo Judicial. Corte Suprema

- **Recién en mayo de 2024:** el mismo Juez revoca su propia cautelar de abril 2023 y autoriza el reinicio de las obras.
- **Junio 2024:** pese al fallo favorable, el Gobierno Nacional de Javier Milei no cumple la sentencia, una obra más paralizada y desfinanciada.
- **El 13 de diciembre de 2024:** la Cámara Federal de San Martín confirma la resolución que había levantado la cautelar, ratifica la reanudación de las obras.
- Sin embargo, Novelle recurre a la **Corte Suprema de Justicia de la Nación**.
- **En Abril de 2025:** la Corte desestima los recursos presentados y ordena retomar tanto la construcción del Centro Ambiental como la remediación del basural.
- La obra llevaba 19 meses de inactividad. Es el punto final de la batalla judicial: **la Justicia, en todas sus instancias, terminó dándole la razón al Municipio frente al reclamo de una particular.**
- **Se marca acá el quiebre central:** la Justicia habilita, pero la Nación no financia ni ejecuta.



El cierre definitivo del Basural

- **En Marzo de 2026:** el Intendente Boto anuncia en la apertura de sesiones ordinarias que durante el año se realizaría el cierre del Basural.
- **El 1° de julio de 2026:** entra en vigencia el cierre definitivo, el 100% de los residuos domiciliarios se envían al CEAMSE. La decisión contempló la inclusión de los recuperadores del basural. Este nuevo sistema no abandona la lucha por la finalización del Centro Ambiental "Laudato Sí".

El obstáculo judicial se logró revertir, pero nos descalzó de los tiempos políticos. El freno hoy es político, no legal.

Municipio y vecinos agotaron todas las instancias para defender el CA. Ante la imposibilidad se buscaron nuevas alternativas para cumplir con el objetivo histórico.

El histórico cierre del Basural no es el logro de una gestión, sino de la lucha de una comunidad.

